# 一刻APP项目测试说明

为保证项目测试的顺利进行,经小组成员共同讨论,制定本项目测试说明,旨在对单元测试、集成测试以及系统测试制定初步的执行方案及进入、执行和评估标准。

## 1 概述

### 1.1 编写目的

为保证项目测试的顺利进行,经小组成员共同讨论,制定本项目测试说明,旨在对单元测试、 集成测试以及系统测试制定初步的执行方案及进入、执行和评估标准。

### 1.2 测试策略

静态测试: 使用成熟的自动化测试工具,在IDE中完成测试。

**动态测试(单元测试):**以Java类为测试单元,采取孤立测试的策略,为每个测试单元单独设计桩模块和驱动模块,来测试类中方法。对于每一被测类,选择类中非空代码行(LOC)>20者或复杂度(VG)>3者进行测试,其余不进行测试。

#### 集成测试:

为了管理方便,使测试人员能更为容易地锁定软件故障所在位置并加快测试进度,本系统的集成测试主要采用了自底向上的集成方式。 该方式从程序模块结构中最底层的模块开始组装和测试。对于一个给定层次的模块,其子模块(包括对应的下属模块)事前已经完成组装并经过测试,所以不再需要编制桩模块。

在集成顺序上,采用函数到数据到功能到子系统的集成顺序。测试的主要步骤示意如下:

活动	输入	输出	职责
制定并审核集成测试计划	概要设计规约等	集成测试计划	制定测试计划
测试用例的分析、设计和评审	集成测试计划、概要设计 规约	测试用例	设计测试用例并评审
实施测试	集成测试用例、测试过程	测试环境、测试对应的driver和 stub	开发测试脚本及对应的driver 和stub、搭建测试环境
执行测试	测试代码	测试结果	统计结果、跟踪缺陷
分析和评估测试	集成测试计划、测试结果	测试分析和评估报告	分析结果并对测试做出评估

#### 系统测试:

从以下方面进行分析并结合常见用例设计技术(主要是场景法)来设计用例,兼顾一般软件测试和APP测试特性:

- · UI
- · 系统功能
- · 系统非功能
- · APP专项测试

对于不合理或重复的用例,需要在评审过程中舍弃,并对没有达到覆盖要求的情况补充用例。

### 1.3 参考资料

- 《一刻APP需求规约》
- 《一刻APP详细设计规约》
- 《一刻APP需求分析规约》
- 《一刻APP概要设计规约》

《高级软件测试技术》

## 3测试方法

根据规约设计用例,合理利用等价类划分法、判定表法、场景法、错误推断法等黑盒测试方法和路径覆盖、语句覆盖等白盒测试方法。

## 4通过标准

测试通过的标准如下:

- (1)所有测试的用例都被执行并通过;
- (2)所有发现的缺陷都被修正并通过回归测试;
- (3)所有被测对象的前置条件和后置条件组合覆盖率达到100%,或能明确给出不需要达到的理由;
  - (4)测试报告被授权人批准。

#### 测试结果审批过程:

- (1)测试人员提交测试报告
- (2)测试经理 对报告进行评审并签字
- (3)项目经理签字

## 5测试挂起/恢复条件

#### 测试挂起的条件有:

- (1)当某个类在单元测试执行过程中发现有阻塞用例的时候,该类的单元测试被挂起。
- (2)当开发人员提出要进行设计变更的时候,相关类的单元测试将被挂起。
- (3)集成测试过程中,3个以上的类存在问题,重新单元测试。
- (4)遇到有项目优先级更高的测试任务
- (5)复测过程中发现产品无法运行
- (6)人员或设备不足
- (7)重大突发紧急情况

#### 测试恢复的条件有:

测试被挂起的条件已经被解决

## 6测试环境

### 6.1 硬件需求

可运行window10的计算机 可运行的安卓设备(sdk>=28)

### 6.2 软件需求

IntelliJ IDEA 2021.2.2 x64版本及以后 Android Studio 北极狐版

### 6.3 测试工具

Junit, Github, QAPlug, Jmeter, Pingcode

## 7角色和职责

角色	职责		
项目经理	解决资源需求,对测试结果进行监督		
测试负责人	制定测试计划,安排测试任务,参与测试结果验收,对测试过程(包括代码走读等)进行监控		
测试人员	完成测试需要的输入,并完成测试用例规格、测试流程的制定,执行测试,记录、修改问题并负责其回归测试。与此同时,负责定位和解决问题		

# 8风险和应急计划

风险ID	风险描述	责任人	优先级	规避措施	应急计划
1	相关测试人员时间不足	开发和测试 经理	- 信	相关经理在制定计划 阶段合理安排时间及 人力资源,积极跟进 并接受反馈	及时抽调其他人员介入延迟工作计划
2	相关测试人员技能水平不足	开发和测试 经理	中	1 为成员安排技能学习的资源(时间等) 2 寻求有经验的同学指导	增加成员学习时间并加强 结果的检查
3	相关测试工具不到位	开发和测试 人员	低	充分进行选型调研, 尽早联系相关产品以 申请License	根据测试要求合理安排人工测试与工具测试